



Note de synthèse / 1<sup>er</sup> mars 2012

**Réalisation du programme  
partenarial  
Ville de Metz 2011**

> Contact : Gérard Bornemann  
03.87.21.99.11 gbornemann@aguram.org

**> Elaboration d'une plate-forme de données informatiques communes aux trois agences**

---

- Rédaction d'une version 0.1 d'un cahier des charges et de spécifications techniques à l'automne 2011 ;
- Version 0.2 livrée le 4/01/2012.

**> Observatoire des données sociales (observatoire dynamique des quartiers)**

---

L'année 2011 a été consacrée à l'installation du groupe technique (mars), à la définition des thématiques et indicateurs (avril / mai), au récolement et traitement statistique des premières données (mai à septembre), à l'analyse des données et l'élaboration d'une fiche test sur le quartier de Borny.

- Le 24 novembre : réunion de travail avec les associations du quartier de Borny.
- Le rendu de la totalité des travaux pour l'ensemble des quartiers est prévu avant l'été 2012.

**> AT Logement / Politique de la Ville**

---

L'Agence est en contact permanent avec Christelle Enaux-Bohl : échanges de mails, courriers, production de notes techniques (ex : la vacance).

**> Ingénierie technique du réseau de villes Sillon Lorrain**

---

- Préparation et suivi des actions conduisant à une structuration en pôle métropolitain : Assemblée générale le 14 février ; 4 bureaux en 2011 précédés de réunions préparatoires ;
- Mise en place de quatre commissions d'études et de prospective au cours du 1<sup>er</sup> semestre : Marketing territorial ; aménagement du territoire, ressources du pôle, partenariat entre grands équipements culturels ;
- Animation et production des documents pour les commissions de travail ;
- Réalisation d'un recueil de chiffres clés du Sillon Lorrain transmis à la Ville de Metz le 19/12/2011 et présenté au SGAR le 6/02/2012.

**> Contribution à la mise en place d'une pédagogie générale de l'urbanisme**

---

Préparation de deux sessions de deux réunions de formation sur les thèmes :

- Evolutions de la législation et documents d'urbanisme les 9 et 12 mai 2011 ;
- Introduction aux opérations d'aménagement et d'urbanisme les 16 et 17 mai 2011.

## **> Observatoire du stationnement**

---

- Production en décembre du n°18 du Journal du Stationnement. Cette publication a été précédée le 25 octobre d'une réunion du groupe technique Stationnement qui associe élus et services techniques de la Ville de Metz.
- Publication en mars et juillet 2011 de deux « flash Stationnement ». Le flash n°5 est en cours d'impression à l'imprimerie municipale.
- Participation au comité de pilotage stationnement voirie qui s'est réuni les 22 février et 4 juillet 2011.

## **> AT environnement**

---

Participation aux réunions de suivi des études « Plan Climat » et « Biodiversité » animées par Franck Rogovitz.

## **> Diagnostic urbain du quartier de la Nouvelle Ville et autres études urbaines**

---

- Etude Nouvelle Ville (réalisée à la demande de la Ville en remplacement de l'étude du quartier de Vallières qui sera produite en 2012) présentée aux élus et au Comité de quartier en janvier 2012 ;
- Reconversion du site des TCRM avenue de Blida : finalisation des orientations de réaménagement du site et présentation aux élus en avril 2011 ;
- Reconversion du site d'Altadis : AMO en vue d'élaborer un projet de révision du PLU de Metz ;
- Orientations de la restructuration urbaine dans le secteur nord de la route de Thionville. Etude figurant sur la convention 2011 mais abandonnée à la demande de la Ville de Metz.

## **> Intégration urbaine du projet Mettis**

---

La Ville a confié à l'Aguram une étude permettant d'estimer les effets sur le stationnement de l'insertion du BHNS sur les secteurs Saulcy / square du Luxembourg / Pontiffroy, Roi George / Gare et Tanneurs. Ce travail a fait l'objet de présentations au maire les 7 et 30 juin et une présentation en bureau municipal le 12 septembre 2011.

Reste à étudier le secteur Tanneurs.

## **> Etude d'impact Hauts de Vallières**

---

Réflexions sur l'amélioration de la desserte du secteur des hauts de Vallières. Réunions de travail échelonnées tout au long de l'année 2011. Rendu de l'étude début 2012.

## **> Réflexion prospective sur les équipements scolaires**

---

- Début de l'étude en septembre 2011 : collecte de données, analyse de l'évolution prévisible de la population scolaire et évaluation des besoins. Présentation au service des affaires scolaires le 13 décembre 2011 ;
- A venir : étude urbaine sur les équipements scolaires ;
- Synthèse prévue en juin 2012.

## **> Réflexions prospectives préalables à l'élaboration d'un projet de ville**

---

Cette étude a fait l'objet d'un avenant à la convention du 27 janvier 2011.

- Mise en place d'une méthodologie en 2011 ;
- Réalisation des analyses statistiques démographiques. Transmission d'une note de présentation des analyses statistiques démographiques à la Ville de Metz en mars 2012.